



**COMUNE DI AGAZZANO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**

PROT. 1532

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Tecnico di Garanzia  
Regione Emilia Romagna  
*dott. Leonardo Draghetti*

Agazzano, 13/03/2017

**Oggetto:** *Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto "Agazzano si rigenera. Percorso di progettazione partecipata per la rigenerazione e valorizzazione degli spazi urbani"*

Ai sensi dell'art. 3, punto 3 del Bando 2016 per il sostegno a processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 60 giorni ai tempi di realizzazione del percorso previsto dal progetto in oggetto.

Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono le seguenti.

La Fase 2 del percorso partecipativo sta vedendo una intensa attività di progettazione partecipata con i soggetti che hanno aderito alle attività del progetto, mediante una fitta serie di incontri e di sopralluoghi sul territorio funzionali sia a verificare quanto emerso dai predetti incontri sia a predisporre il Quadro Conoscitivo del territorio comunale, da utilizzarsi durante i laboratori della rigenerazione e, in generale, durante l'intero percorso partecipativo (così come previsto nel programma di lavoro).

In particolare, l'intensa attività di progettazione partecipata propedeutica ai laboratori ha coinvolto un cospicuo numero di portatori d'interesse (la cui importanza è risultata fondamentale per poter affrontare le successive fasi del percorso partecipativo) e sta richiedendo più tempo di quello programmato, proprio perché il numero di soggetti da coinvolgere è stato notevolmente ampliato rispetto a quello ipotizzato inizialmente.

Le fasi di lavoro del progetto candidato prevedevano 90 giorni per la redazione della Fase 2 (da dicembre 2016 a febbraio 2017); tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la redazione della Fase 2 sta entrando nel suo vivo nel mese di marzo 2017, con l'attivazione dei laboratori della rigenerazione.

La richiesta della proroga di 60 giorni è quindi funzionale a recuperare il ritardo che la intensificazione delle attività della Fase 2 ha comportato sul programma, permettendo quindi di "regolarizzare" le tempistiche delle fasi di lavoro. Allo stesso tempo, la proroga dei tempi permetterebbe di svolgere nei termini stabiliti tutte le attività programmate, rispettando le tempistiche delle successive fasi di lavoro già dichiarate in fase di candidatura (ossia 30 giorni per la Fase 3).

La proposta di proroga prevede quindi, sulla base delle premesse di cui sopra, anche una



rimodulazione delle fasi del progetto che potrebbero riorganizzarsi nel seguente modo (le parti scritte in *corsivo* rappresentano le attività già svolte):

### **Fase 1 - Ascolto preliminare e progettazione del percorso: Ottobre – Novembre 2016**

- *Avvio del percorso partecipativo (26.09.2016).*
- *Creazione dell'identità visiva e della campagna di comunicazione (elaborata)*
- *Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai portatori di interesse (19.10.2016).*
- *Intervista e prima giornata di formazione con i tecnici comunali (27.10.2016).*
- *Incontro preliminare e intervista alla Giunta Comunale di Agazzano (27.10.2016).*
- *Definizione della "Mappa delle criticità e opportunità degli spazi urbani" (elaborata, presentata nell'incontro pubblico del 14.12.2016 e posta come base per il Planning for real facente parte della Fase 2).*
- *Costruzione del Quadro Conoscitivo del territorio comunale (elaborato e presentato nell'incontro pubblico del 14.12.2016).*

### **Fase 2 - Coinvolgimento nel percorso partecipativo: Dicembre 2016 – Aprile 2017**

- *Rassegna partecipata delle progettualità depositate nel tempo, organizzata con il Participatory Scenario Building Workshop (17.11.2016. In tale data è stato inoltre effettuato un incontro con i soggetti attuatori dell'intervento di riqualificazione dell'Ex Consorzio Agrario, al fine di verificare gli interventi previsti attinenti il progetto, sui quali attivare i laboratori di progettazione partecipata. Tale incontro si configura come un'attività aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal programma di lavoro).*
- *Verifica della fattibilità delle proposte analizzate, organizzata con il Field Workshop (14.02.2017, 16.02.2017, 18.02.2017).*
- *Planning for real (in corso di elaborazione).*
- *Laboratori della rigenerazione, organizzati con il Consensus Conference (i laboratori sono iniziati il 08.03.2017, e saranno realizzati sulle seguenti tematiche: ex Consorzio Agrario; Parco di Piazza del mercato; nuova Piscina comunale; Riqualificazione di Piazza Libertà; punti sosta panoramici lungo la SP 33; ippovia della Val Luretta).*
- *Redazione di una bozza del documento "Schema direttore della rigenerazione urbana" (in corso di elaborazione).*

### **Fase 3 - Conclusione del percorso partecipativo: Maggio 2017**

- *Incontro pubblico conclusivo di presentazione, discussione e deliberazione degli esiti del percorso partecipativo.*
- *Incontri con il tavolo di negoziazione ed eventuali altri membri aggregatisi durante il percorso. L'obiettivo è quello di monitorare gli esiti del percorso partecipativo e i tempi di attuazione, oltre che quello di mantenere il rapporto e sollecitare i soggetti coinvolti.*
- *Redazione del documento "Schema direttore della rigenerazione urbana".*
- *Redazione del Documento di proposta partecipata.*
- *Presentazione del Documento di proposta partecipata alla Giunta Comunale, sul quale l'Amministrazione stessa dovrà esprimersi successivamente alla sua validazione da parte del Tecnico di garanzia.*

### **Redazione del documento di sintesi: Giugno 2017**

- *Report finale di sintesi corredato dagli esiti dei laboratori, delle camminate esplorative, del planning for real, delle interviste e degli incontri pubblici.*

Fiduciosa in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Il Responsabile del Progetto  
arch. Mirella Delli