Alla cortese attenzione del Tecnico di garanzia

OGGETTO:

Richiesta di proroga processo partecipativo Ferrara mia, persone e luoghi non comuni

Gentilissimi,

con la seguente lettera siamo a chiedervi una proroga di 60 giorni del processo partecipativo *Ferrara mia – persone e luoghi non comuni* a cura dell'Urban Center del Comune di Ferrara.

Le motivazioni alla base di questa richiesta sono le seguenti:

- Il progetto si pone come seconda fase del progetto *Ferrara mia, insieme per la cura della città.* Il monitoraggio e l'implementazione delle modifiche ai Regolamenti coerentemente con il DocPP emerso nella prima fase, ha preso molto più tempo del previsto: a seguito della ridefinizione interna dello staff organizzativo, per la complessità dei temi trattati e per l''elevato numero delle persone (tecnici e dirigenti) coinvolte. Questo ha portato ad uno slittamento dei tempi nel calendario degli incontri informativi sul territorio e di conseguenza al crono programma degli incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza

- Da progetto abbiamo previsto l'ampliamento dello staff operativo grazie all'attivazione di un tirocinio. Il Comune ha però cambiato le procedure per l'attivazione dei tirocini proprio nel momento in cui avevamo previsto di attivare il percorso (dicembre 2015). Questo ha portato ad un ulteriore ritardo dei tempi per la necessaria comprensione e attivazione del nuovo iter. Inoltre, abbiamo dovuto ridefinire il progetto per spendere entro il 2015 la cifra pattuita, come da bando regionale.

- E' stato inoltre necessario ridefinire il ruolo e il coinvolgimento dei Partner e delle comunità di pratiche nel progetto. Lo strumento dell'Accordo formale preventivo non si è rivelato per noi uno strumento efficace per l'identificazione chiara dei soggetti realmente interessati a portare avanti nel tempo i futuri esiti del progetto.

Speranzosi della vostra comprensione, siamo a disposizione per ogni chiarimento. Ci scusiamo per non avervi inviato prima questa comunicazione. Provvederemo all'invio della Relazione intermedia nelle prossime settimane.

Vi invitiamo a seguire il sito internet www.urbancenterferrara.it per restare aggiornati sugli sviluppi del progetto e sui prossimi appuntamenti.

Ferrara, 31 marzo 2016

La Responsabile di Progetto
Dott.ssa Anna Rosa Fava
Portavoce del Sindaco di Ferrara

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (r_emilia)
Assemblea Legislativa (AOO_AL)
AL/2016/0016859 del 01/04/2016