



COMUNE DI BOLOGNA  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI  
**Progetto Sussidiarietà e partecipazione**



Il progetto **Bologna Par Tot – percorsi partecipati sulla fruizione condivisa degli spazi urbani** proposto dal Comune di Bologna – Area Affari Istituzionali, Progetto Partecipazione e Sussidiarietà ha preso avvio il **15 Ottobre 2012**.

### **Pubblicizzazione e comunicazione del processo**

Sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. In particolare sono stati predisposti i seguenti siti o pagine web:

- ② Sito del progetto [www.boxtutti.it](http://www.boxtutti.it) (attivo dal 24/11/2012)
- ② I siti dei partner che in homepage o nella sezione news rimandano attraverso un link al sito di progetto:
  - Associazione Oltre** [www.associazioneoltre.org](http://www.associazioneoltre.org)
  - Associazione Centotrecento** [www.centotrecento.it](http://www.centotrecento.it)
  - Ces.Co.Com.** [www.cescocom.eu](http://www.cescocom.eu)
  - UrbanCenter** [www.urbancenterbologna.it](http://www.urbancenterbologna.it)
- ② Social media:
  - Percorso Quartiere Navile**  
[www.facebook.com/BoxtuttiQuartiereNavile](http://www.facebook.com/BoxtuttiQuartiereNavile)
  - Percorso Quartiere San Vitale**  
[www.facebook.com/pages/Associazione-Centotrecento](http://www.facebook.com/pages/Associazione-Centotrecento)
  - Percorso Quartiere San Donato**  
[www.facebook.com/pages/Cescocom](http://www.facebook.com/pages/Cescocom)

Tra gli altri mezzi di comunicazione:

- ② Conferenza stampa di presentazione del progetto (pdf allegato) [www.comune.bologna.it/comunicatistampa/notizie/140:15570/](http://www.comune.bologna.it/comunicatistampa/notizie/140:15570/) (24/11/2012)
- ② Articoli e interviste su quotidiani e riviste:
  - Percorso partecipato - Quartiere Navile**  
Rivista Online Bandiera gialla [www.bandieragialla.it/node/18170](http://www.bandieragialla.it/node/18170)  
Video della cammina nel parco di villa angeletti ad opera di Bolognainside <http://bulaggna.ning.com/video/mi-imbarco-nel-parco-villa-angeletti-passeggiata-esplorativa>
  - Percorso partecipato - Quartiere San Vitale**  
Portale per cercare casa a Bologna <http://cercocasa.bo.it/news/26/5037/>

Urban Center di Bologna [www.urbancenterbologna.it/index.php?/it/boxtutti/boxtutti-prossimi-appuntamenti.html](http://www.urbancenterbologna.it/index.php?/it/boxtutti/boxtutti-prossimi-appuntamenti.html)

Sono state altresì organizzate anche campagne di affissione e distribuzione di manifesti, locandine e volantini:

② **Percorso partecipato - Quartiere Navile:**

Prima campagna locandine (100) e volantini (1000) distribuiti sul territorio (buchette e luoghi pubblici) in occasione della presentazione del progetto

Seconda campagna volantini (1200) distribuiti in modo analogo in occasione della camminata di quartiere (09/02/2013)

Terza campagna volantini (1500) world caffè distribuiti in modo analogo

② **Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:**

Prima campagna, in occasione dell'avvio del progetto, locandine (50) e volantini (600) distribuiti sul territorio (portoni, luoghi pubblici, bacheche di strada e nel Luogo di Sosta Pedonale in via Centotrecento)

Seconda campagna, locandine (50) e volantini (600) distribuiti in modo analogo

Terza e quarta campagna con secondo e terzo calendario di incontri (500 volantini e 50 locandine)

② **Percorso partecipato - Quartiere San Donato:**

Sono stati distribuiti sul territorio di intervento 1000 volantini e sono state affisse 20 locandine nei luoghi più significativi per i seguenti eventi: Incontro pubblico del 24 di Novembre, Camminata di Quartiere del 1 di Dicembre, Incontro pubblico del 19 Dicembre per la restituzione di quanto raccolto ed emerso durante la Camminata di Quartiere.

In occasione dell'incontro pubblico è stata inoltre presentata una mappa sintetica di presentazione del percorso (disponibile anche online).

60 manifesti e 200 volantini per Open Space del 9 marzo.

Infine è stato utilizzato nelle seguenti modalità lo strumento della posta elettronica:

② **Percorso partecipato - Quartiere Navile:**

Diffusione tramite posta elettronica (mailing list del Quartiere, della biblioteca Lame)

② **Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:**

Diffusione tramite posta elettronica (mailing list dell'Associazione Centotrecento e dei Comitati di strada di via Centotrecento e via del Borgo di San Pietro).

In occasione dell'avvio del progetto: apertura del Luogo di Sosta Pedonale in via Centotrecento.

In occasione dell'avvio della terza fase del progetto (inizio Febbraio 2013) apertura del primo Luogo di Sosta Pedonale in via del Borgo di San Pietro con annessa bacheca di strada.

Sono poi state riallestite le piazzette di vicinato sia in via Centotrecento che in via Del Borgo di San Pietro.

② **Percorso partecipato - Quartiere San Donato:**

Diffusione tramite posta elettronica (mailing list del Quartiere) e pubblicazione di tutti gli incontri sul sito del percorso.

## Tavolo di negoziazione

② **Percorso partecipato - Quartiere Navile:**

Il 5 febbraio 2013 è stato fatto il primo incontro per la costituzione del tavolo.

28 febbraio si è svolto un incontro finalizzato a discutere gli elementi emersi nella ricognizione e formulazione domande per il world caffè.

29 marzo incontro per la stesura documento finale per assemblea del 10 aprile. Sono stati invitati 11 soggetti tra le organizzazioni attive nel Parco (Katia Bertasi, Terra Verde, Vitruvio, Orti Mariotti, Oltre, Universo, Les petit center e 4 cittadini residenti nella zona particolarmente attivi). Risultano ancora assenti tra i soggetti ritenuti rilevanti i rappresentanti delle persone che frequentano il parco con i cani ed qualcuno che rappresenti le istanze dei più giovani. Rispetto ai soggetti ancora assenti sopra indicati si prevede di coinvolgere i genitori del comitato della scuola locale per quanto riguarda i più giovani. Per gli altri si sono già presi contatti con un gruppo informale di proprietari di cani dal quale si auspica di poter avere l'individuazione di un rappresentante

② **Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:**

Il primo incontro è stato fatto il 9 febbraio 2013. Il secondo e probabilmente ultimo è in via di definizione.

Sono stati invitati 4 soggetti, tutti presenti. Nello specifico i rappresentanti dei Comitati di residenti di Via Centotrecento e Via del Borgo di San Pietro. Non risultano al momento assenti soggetti rilevanti. Si valuterà successivamente circa il coinvolgimento di ulteriori soggetti in base allo svilupparsi di specifiche "pratiche" frutto del laboratorio partecipato e in via di elaborazione.

② **Percorso partecipato - Quartiere San Donato:**

È stato attivato il 29 Ottobre 2012 presso il Quartiere nel corso di un primo incontro con alcune realtà associative e con i referenti di gruppi di cittadini e settori del Quartiere. Un secondo incontro si è svolto l'8 Novembre presso il circolo Arci Guernelli. Un terzo incontro è stato convocato per il 13 febbraio 2013. Un ultimo incontro è avvenuto il 2 Aprile presso il Quartiere per l'elaborazione del documento finale di proposte ed indicazioni.

Sono stati invitate 13 realtà associative, di cui 10 presenti agli incontri, 4 gruppi di cittadini (rappresentati da un referente), di cui 3 ("Insieme per il Giardino Parker Lennon, Gruppo Cani per Caso, gruppo informale di donne che promuovono percorsi culturali) presenti agli incontri del Tavolo di negoziazione ed 1 (gruppo composto da persone di diversa origine culturale di condomini che curano orti comunitari sui tetti) presente ed attivo in un altro contesto del percorso (si vedano punti successivi), Acer, Settore casa del Comune, Servizi educativi del Quartiere ed Ufficio Cultura del Quartiere, referenti di gruppi educativi e di centri di aggregazione giovanile in rappresentanza di giovani che vivono nell'area (ancora minorenni).

Si precisa che chi non ha potuto partecipare agli incontri ha dato comunque la sua adesione ed è stato presente in altri momenti o è stato successivamente aggiornato e coinvolto in altro modo. È necessario continuare a promuovere il coinvolgimento di comunità di migranti presenti nell'area. In parte hanno già partecipato al percorso, come durante la Camminata di Quartiere, e ci sono comunque stati altri incontri informali che hanno consentito di recepire i loro punti di vista rispetto all'area oggetto del percorso. Nonostante questo vanno ulteriormente coinvolti.

Altri soggetti già presenti sia all'incontro pubblico che alla Camminata di Quartiere come alcuni genitori delle Scuole Rocca vanno maggiormente coinvolti e va formalizzata la loro presenza al Tavolo di Negoziazione. Sono in via di definizione degli incontri. Per quanto riguarda la popolazione migrante sono state individuate (anche grazie al supporto del Centro Interculturale Zonarelli) alcune persone di riferimento per le diverse comunità migranti attraverso i quali si prevede di coinvolgere più persone. Sono stati inoltre presi contatti con chi gestisce il dopo

scuola sempre presso il Centro Interculturale Zonarelli frequentato per la maggior parte da bambini di origine straniera.

Per i genitori: è stato richiesto un incontro (ancora da realizzare) con una delle referenti del comitato dei genitori delle Scuole Rocca, che ha preso parte sia alla Camminata di Quartiere che all'Incontro pubblico.

## **Comitato di Pilotaggio**

Non è stato previsto da progetto.

## **Eventi ed incontri**

### **② Percorso partecipato - Quartiere Navile:**

1. Sono state incontrate in fase di outreach 13 associazioni e contattate per e-mail o telefono un'altra decina di organizzazioni o cittadini (Ottobre-Novembre 2012)
2. È stato svolto un primo incontro di presentazione del progetto (21 Gennaio 2013)
3. È stato svolto il primo incontro del tavolo di rete (9 Febbraio 2013)
4. Camminata di quartiere (9 Febbraio 2013)
5. Tavolo di negoziazione (5 Febbraio, 28 Febbraio e 29 Marzo 2013)
6. Assemblea pubblica informativa (richiesta da realtà territoriali)
7. World caffè (9 Marzo 2013)
8. Assemblea Pubblica conclusiva (10 Aprile 2013)
9. Il 9 maggio 2013 a percorso formalmente concluso è prevista l'assemblea pubblica finalizzata alla costituzione del comitato del parco

### **② Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:**

1. Sono state incontrate in fase di outreach 2 Comitati di strada e i negozianti di Via Centotrecento e Via del Borgo di San Pietro (Ottobre-Novembre 2012)
2. Sono stati svolti due incontri di presentazione del progetto (5 e 9 Dicembre 2012)
3. Sono stati svolti 3 incontri di ideazione, sviluppo e sperimentazione di pratiche di vita quotidiana (19, 20 e 27 Gennaio 2013)
4. Sono stati svolti 3 incontri attivati e organizzati dagli abitanti locali e nati in seno ai laboratori (2, 7 e 9 Febbraio 2013)
5. E' stata realizzata una piccola mostra in parte sul percorso fin qui svolto durante il progetto e in parte sulle forme di pedonalità nel mondo per allargare la riflessione progettuale (5 incontri i giorni 17 e 20 Febbraio e 10, 20 e 24 Marzo 2013)
6. Sono stati poi svolti altri 3 laboratori progettuali sulle specifiche tematiche precedentemente emerse del "verde", delle "piazze di vicinato" e della "segnaletica" ed 1 incontro conclusivo di presentazione dei risultati (11, 14, 18 e 21 Aprile 2013)

### **② Percorso partecipato - Quartiere San Donato:**

1. Nella fase iniziale di ricognizione e di ascolto si sono svolte interviste e colloqui informali ad associazioni, gruppi di cittadini, una mediatrice sociale che opera nell'area di intervento, giovani frequentanti il centro di aggregazione la Torretta, alcuni condomini di Via Gandusio che sono attivi

- nell'orto comunitario sui tetti (Ottobre-Novembre 2012)
2. Due incontri con le diverse realtà contattate coincidenti con il Tavolo di Negoziazione (29 Ottobre e l'8 Novembre 2012)
  3. Un incontro pubblico (24 Novembre 2012)
  4. Una Camminata di Quartiere (1 Dicembre 2012)
  5. Un incontro pubblico di restituzione dei risultati della Camminata di Quartiere (19 Dicembre 2012)
  6. Due incontri del Tavolo di Negoziazione (13 Febbraio e il 2 Aprile 2013)
  7. Spazio aperto alle idee (Open Space Technolgy), 9 marzo 2013
  8. Incontro pubblico di restituzione e condivisione dei risultati fissato per 7 Maggio 2013

Degli incontri e degli eventi sono stati realizzati report oltre a documenti di sintesi che sono stati condivisi con i cittadini partecipanti tramite mail od incontri di restituzione. Tutta la documentazione è fruibile on-line sul sito di progetto e viene allegata alla presente relazione.

Bologna 30 aprile 2013

Il dirigente responsabile del progetto  
Berardino Cocchianella

