



Langhirano, 17.10.2014
Prot. 4768

Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia Romagna

Alessandro Allegretti
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Relazione intermedia del progetto "Il Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) dell'Appennino Parma Est: coinvolgimento dei cittadini e delle imprese".

Le attività svolte nell'ambito del processo partecipativo in oggetto sono le seguenti:

Si è concluso il percorso partecipativo con il Comune di Neviano con la delibera di approvazione del Piano per l'Energia sostenibile comunale (delibera di C.C. n. 39 del 29.09.2014 - *allegata*).

Le attività che hanno portato alla condivisione degli obiettivi territoriali sono state:

- Incontri con gli amministratori per definire le priorità del piano
- Laboratori con le Scuole
- Interviste a prosciuttifici
- Worldcafé con agricoltori
- Assemblea pubblica finale con presentazione del report di sintesi (27.08.2014) - *report e verbale allegati*.

Le azioni indicate nel PAES hanno tenuto conto delle priorità emerse dal percorso partecipativo. Di ciò è stato anche dato atto nella seduta di approvazione del PAES.

A Tizzano, dopo aver incontrato gli amministratori e il gruppo di progettazione del PAES e definito modalità di lavoro condivise, si sta procedendo con la raccolta dei questionari presentati agli imprenditori agricoli/terziario (prosciuttifici) durante il focus group organizzato a Lagrimone (28.07). Per i presenti che non hanno riconsegnato i questionari, si sta proseguendo con interviste personali.

Si è concluso il laboratorio con le scuole (70 partecipanti) - *report allegato*.

I risultati del percorso partecipativo verranno condivisi attraverso una pubblica assemblea prevista per il 27 ottobre prossimo.

Per Palanzano, oltre all'attività di ascolto degli amministratori, si è realizzato il focus group (world café) rivolto agli agricoltori (09.09). Conclusa l'attività di ascolto con le scuole (35 questionari rilevati - *report allegato*), si proseguirà con una attività-laboratorio con i partecipanti al focus group e la presentazione dei risultati con condivisione delle attività entro il mese di ottobre.

A Langhirano si è conclusa la attività di ascolto con le scuole (quasi 400 questionari) e si stanno rielaborando i risultati. Nel frattempo si stanno svolgendo le interviste con somministrazione di questionari ad alcune imprese del settore di lavorazione della





carne e a tecnici del settore "elettrico-impiantistico". E' in previsione un focus group con gli agricoltori per analizzare, oltre alle necessità del settore, anche le opportunità previste in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico da nuovo Piano di Sviluppo Rurale.

Le attività realizzate, quindi, così come rimodulate in fase di richiesta di proroga sono state realizzate in questi termini:

Fase 1: Dicembre 2013 – Aprile 2014


- Avvio del percorso partecipativo. - **OK**
- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali (30.12.2013); - **OK**
- Decisione di sperimentare il percorso partecipativo con il Comune di Neviano come "Progetto pilota" (30.12.2013), in quanto fuori dal turno elettorale e dotato di BEI:
 - o Organizzazione del laboratorio per le scuole, rivolto alle classi quinte della Primaria e le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Neviano, articolato in due incontri per classe (3-10 aprile 2014)
 - o Individuazione degli stakeholders e interviste (7-10-14 aprile 2014) in particolare ad aziende del settore trasformazione e stagionatura carni (imprese locali).
- Organizzazione del focus group con le imprese agricole (16.04.2014) con sede nel territorio di Neviano. L'incontro è stato gestito con la tecnica del Word Cafe. - **OK**

Fase 2: Maggio – Giugno e Settembre 2014

- Organizzazione di tre incontri pubblici, (Langhirano, Tizzano Val Parma, Palanzano) durante i quali alla cittadinanza saranno presentate le finalità, le modalità del percorso e il BEI;
- Individuazione degli stakeholders e interviste in particolare ad aziende e imprese locali; - **OK**
- Organizzazione dei "laboratori energetici", ovvero incontri laboratoriali, per i comuni di Langhirano, Tizzano Val Parma, Palanzano e (utilizzo della tecnica della Consensus Conference) con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini; - **OK**
tranne che per Langhirano
- Programmazione attività scolastiche con insegnanti per l'inizio dell'anno scolastico; - **OK**
- Organizzazione interviste con stakeholders locali (maggio, giugno e settembre); - **OK, in parte in corso**
- Organizzazione e ampliamento partecipanti del tavolo di negoziazione (giugno);
- Organizzazione giornata formativa sulle tecniche di partecipazione alla componente tecnica e politica delle nuove giunte (settembre); - **OK, l'incontro si è svolto il 16 giugno scorso – presenti sindaci e tecnici di Palanzano, Langhirano, Calestano, i tecnici che elaborano il PAES (Borghi autentici d'Italia) e i tecnici che seguono il percorso partecipativo.**

Fase 3: Settembre 2014 - Ottobre 2014

- Realizzazione Laboratori scolastici programmati. - **OK**



unione montana
appennino parma est

Si allegano alla presente relazione, oltre che i documenti richiamati, la determina a contrarre e impegno di spesa n. 228 del 16.12.2013 oltre che la determina di incarico del gruppo di lavoro (ATI di professionisti) n. 63 del 17.03.2014.

A disposizione per qualsiasi informazione,
saluto cordialmente

Il Responsabile del Progetto

Simona Acerbis



Simona Acerbis



Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
dell'Appennino Parma Est

Coinvolgimento dei cittadini e delle imprese