



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



BANDO 2017
Relazione al Cronoprogramma

**Progetto “La scuola che sarà –
Fare comunità, pianificare il territorio, progettare il futuro”**

Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali svolte nel 2017.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011)

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni attività i **costi sostenuti nel 2017** (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), i **costi preventivati** e l'**eventuale scostamento delle attività e/o dei costi**:

ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
Studio di fattibilità e redazione	854	854	/
Redazione della proposta progettuale			
Assistenza tecnica e sviluppo progettuale	1.948	1.073	+ 875 dovute a ore di assistenza svolte in più rispetto al preventivato in fase iniziale, per affiancare l'ente richiedente nella corretta predisposizione delle attività.
Assistenza all'ente richiedente per l'attuazione del progetto: amministrazione, rendicontazione, sviluppo delle attività, monitoraggio e valutazione			



Comune di Montescudo – Monte Colombo Provincia di Rimini



ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ' E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
Formazione			
<i>Corso di formazione su metodi e tecniche di gestione di processi partecipativi per operatori comunali: docenze e rimborsi</i>	0	600	- 600 l'attività è stata calendarizzata a gennaio 2018.
Funzionamento Tavolo di Negoziazione			
<i>Preparazione e facilitazione degli incontri del TdN</i>	720	720	È stato attivato il TdN, dedicato inizialmente alla creazione della mappa degli stakeholder e all'analisi di quanto emerso dai focus group. Il TdN è facilitato da un facilitatore esterno.
Svolgimento del processo partecipativo			
<i>Preparazione, conduzione e facilitazione di 4 focus group, 1 Laboratorio di progettazione partecipata, 1 Assemblea dei Cittadini</i>	2.360	960	+ 1.400 Sono stati preparati e svolti i 4 focus group ed è svolta attività di pianificazione dei successivi due incontri, attività inizialmente prevista per il 2018.
Supporto al processo partecipativo			
<i>Preparazione di documenti, stesura di report, elaborazione di documenti di sintesi per le attività del TdN e di tutto il processo</i>	2.000	1.000	+ 1.000. Per ciascuno dei 4 focus group sono stati predisposti documenti preparatori e report. È stato poi predisposto un report conclusivo dei 4 focus group. Ugualmente sono stati redatti documenti di accompagnamento al lavoro del TdN: mappa degli stakeholder, report, verbali.
Comunicazione	2.478	2.100	+ 378



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
<i>Elaborazione piano di comunicazione, pubblicazione su area web e social network, predisposizione grafica e stampa materiale promozionale, distribuzione, preparazione e invio mail e newsletter, organizzazione di due eventi</i>			è stata creata un'area web per il progetto sul sito dell'ente proponente, in cui sono stati caricati i documenti relativi al progetto. È stata creata una mail ad hoc utilizzata per le comunicazioni del progetto, sono stati organizzati e realizzati 4 focus group ed è stata avviata la predisposizione del materiale comunicativo relativo ai due eventi previsti nel 2018.
TOTALI:	10.360	7.307	