



BANDO TEMATICO 2019 Relazione al Cronoprogramma

“Referendum senza quorum”

Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali svolte sino al 31 ottobre 2019.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2019 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

I

ATTIVITÀ	COSTI		
TITOLO BREVE DELL'ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE sino al 31 agosto 2019 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SINO AL 31 AGOSTO 2019	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI delle azioni realizzate sino al 31 agosto 2019
Coordinamento interno e progettazione: (periodo aprile maggio 19) - incontro staff di progetto e consulenti della comunicazione per: - la definizione obiettivi generali di progetto - definizione del livello operativo attività da svolgere - pianificazione incontro con comitati di quartiere per una prima informazione generale sul progetto “referendum senza quorum”;	€ 3.000,00 (fattura ancora non emessa da affidatario servizio comunicazione partecipata)	€ 3.000,00	€ 0
Formazione: giugno 2019 Incontri formativi staff di progetto e consulenti della comunicazione partecipata preparazione gestione incontro informativo con i rappresentanti comitati di quartiere. - incontro informativo con rappresentanti comitati di quartiere sul progetto partecipato	€2000,00 (fattura non ancora emessa dall'affidatario servizio comunicazione partecipata)	€2000,00	€ 0
Pianificazione: Ottobre 2019 Incontro programmazione calendario date attività : - Staff di progetto per calendario riunioni nov 19 - dicembre 2020; - Componenti Tavolo di Negoziazione Nov.. 2019- Gennaio 2020			
TOTALI:	€ 5.000,00	5.000,00	0

ALLEGATI:

- Determinazione dirigenziale nr. 804 del 22/10/2019

Si precisa che l'affidatario del servizio di comunicazione partecipata individuato con determinazione dirigenziale nr. 804 del 22/10/2019 non ha ancora emesso le fatture relative alle attività sopra – a causa di questo ritardo non ha ancora ricevuto i relativi acconti anche se previsti dal contratto in base al contratto stipulato su Me.Pa.–

Il Dirigente f.f.

4° settore

Dott.ssa Claudia Rufer

(firmato digitalmente dl 82/2005)